



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1040.247-71/2017	GESTOR Min Cidades	PROGRAMA Planejamento Urbano	AÇÃO / MODALIDADE Pavimentação	OBJETO Pavimentação asfáltica de via publica urbana em CBUQ						
PROPONENTE / TOMADOR Município de Contenda		MUNICÍPIO / UF Contenda/Pr	LOCALIDADE / ENDEREÇO Contenda		APELIDO DO EMPREENDIMENTO Rua Sebastiana Gomes Pepes Padilha					
DATA BASE nov-17	DESON. Não	LOCALIDADE DO SINAPI Curitiba / PR	DESCRIÇÃO DO LOTE Pavimentação da Rua Sebastiana Gomes Pepes Padilha			BDI 1 24.00%	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 00/01/00	Parcela 1 fev/00	Parcela 2 mar/00	Parcela 3 abr/00	Parcela 4 mai/00	Parcela 5 jun/00	Parcela 6 jul/00	Parcela 7 ago/00	Parcela 8 set/00
CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE		382.970,24	Parcela (%) Parcela (R\$)	17,97% 68.817,56	18,26% 69.937,94	42,61% 163.188,51	21,16% 81.026,23				
			Acumulado (%) Acumulado (R\$)	17,97% 68.817,56	36,23% 138.755,50	78,84% 301.944,01	100,00% 382.970,24				
1.	Pavimentação da Rua Sebastiana Gomes Pepes Padilha	382.970,24	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	17,97% 100,00% 68.817,56	18,26% 36,23% 138.755,50	42,61% 78,84% 301.944,01	21,16% 100,00% 382.970,24				
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.025,45	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	100,00% 100,00% 1.025,45							
1.2.	DRENAGEM	84.740,14	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	80,00% 80,00% 67.792,11	0,00% 80,00% 67.792,11	0,00% 80,00% 67.792,11	20,00% 100,00% 84.740,14				
1.3.	PAVIMENTAÇÃO	233.126,45	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	0,00% 0,00% 0,00	30,00% 30,00% 69.937,94	70,00% 100,00% 233.126,45					
1.4.	SINALIZAÇÃO	5.955,31	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	100,00% 100,00% 5.955,31				
1.5.	CALÇADAS E PAISAGISMO	58.122,89	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	100,00% 100,00% 58.122,89				

Local
05 de março de 2018
Data

Nome: OVIDIO LUIZ DRUSCZ
Título: Engenheiro Civil
CREA/CAU CREA - PR-19.236/D
ART/RRT:

Nome: OVIDIO LUIZ DRUSCZ
Título: Engenheiro Civil
CREA/CAU CREA - PR-19.236/D
ART/RRT: