



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO  
OGU

Grau de  
#PUB

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO
1036487-98	840672	MUNICÍPIO DE CONTENDA	PAV R ISIDIO SICURO

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1 05/19	2 06/19	3 07/19	4 08/19	5 09/19	6 10/19	7 11/19	8 12/19	9 01/20	10 02/20	11 03/20
1.	PAVIMENTAÇÃO DA RUA ISIDIO SICURO - S	97.657,25	% Período:	100,00%										
2.	PAVIMENTAÇÃO RUA ISIDIO SICURO - SER	301.391,62	% Período:	100,00%										
2.1.	DRENAGEM	30.481,57	% Período:											
2.2.	PAVIMENTAÇÃO	207.242,29	% Período:											
2.3.	SINALIZAÇÃO	9.761,84	% Período:											
2.4.	CALÇADAS E PAISAGISMO	53.905,92	% Período:											
Total: R\$ 399.048,87														
Período:				%:	24,47%	14,21%	22,10%	20,98%	18,24%					
				Repasso:	87.875,07	35.573,48	55.343,66	52.545,19	45.666,10					
				Contrapartida:	9.782,18	21.115,77	32.850,99	31.189,86	27.106,57					
				Outros:	-	-	-	-	-					
				Investimento:	97.657,25	56.689,24	88.194,66	83.735,05	72.772,67					
Acumulado:				%:	24,47%	38,68%	60,78%	81,76%	100,00%					
				Repasso:	87.875,07	123.448,55	178.792,21	231.337,40	277.003,50					
				Contrapartida:	9.782,18	30.897,95	63.748,94	94.938,80	122.045,37					
				Outros:	-	-	-	-	-					
				Investimento:	97.657,25	154.346,49	242.541,15	326.276,20	399.048,87					

CONTENDA

Local

quinta-feira, 25 de abril de 2019

Data

Responsável Técnico

Nome: OVIDIO LUIZ DRUSCZ

CREA/CAU: ENG. CIVIL - PR - 19236/D

ART/RRT:



**CRONOGRAMA FÍSICO** Sigilo  
OGU **LICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 1036487-98	<b>Nº SICONV</b> 840672	<b>PROPONENTE TOMADOR</b> MUNICIPIO DE CONTENDA	
----------------------------------	----------------------------	--	--

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	12 04/20
1.	PAVIMENTAÇÃO DA RUA ISIDIO SICURO - S	97.657,25	% Período:	
2.	PAVIMENTAÇÃO RUA ISIDIO SICURO - SER	301.391,62	% Período:	
2.1.	DRENAGEM	30.481,57	% Período:	
2.2.	PAVIMENTAÇÃO	207.242,29	% Período:	
2.3.	SINALIZAÇÃO	9.761,84	% Período:	
2.4.	CALÇADAS E PAISAGISMO	53.905,92	% Período:	
<b>Total: R\$ 399.048,87</b>				
Período:		%:		
		Repasse:		
		Contrapartida:		
		Outros:		
		<b>Investimento:</b>		
Acumulado:		%:		
		Repasse:		
		Contrapartida:		
		Outros:		
		<b>Investimento:</b>		

CONTENDA

Local

quinta-feira, 25 de abril de 2019

Data