

CRONOGRAMA PREVISTO PLE

1. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:

VOLTAR

ATUALIZAR LINHAS

| Nº do Evento | Título dos Eventos |
|--------------|-------------------------------------|
| 1 | Administração Local |
| 2 | SERVIÇOS PRELIMINARES |
| 3 | DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS - (TUBUL |
| 4 | DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS (CAIXAS, |
| 5 | DRENAGEM - SARJETAS EM CONCRETO |
| 6 | CORDÃO LATERAL PEDRA |
| 7 | TERRAPLENAGEM |
| 8 | PAVIMENTAÇÃO - BASE |
| 9 | PAVIMENTAÇÃO - REVESTIMENTO |
| 10 | SINALIZAÇÃO VIÁRIA |
| 11 | PAISAGISMO |

Estrada V Ridas
- TRECHO 01:
Estaca 0 + 2 m -
Estrada V Ridas
- TRECHO 02:
Estaca 11 -
R. João Nunes
- TRECHO 01 -
Estaca 2+7,01
R. João Nunes
- TRECHO 02 -
Estaca 10 -

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Para aplicação de Adm. Local é necessário definir os eventos manualmente. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 3 | 4 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 2 | 3 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 3 | 4 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 4 | 5 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 5 | 6 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | 6 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 6 | 6 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |